

Detailed report



2018-01-01 - 2018-12-31

Total 42 h 32 min

SOS1718-05 selected as projects

Date	Description	Duration	User
02-24	F01 SOS1718-05	0:00:04 23:03-23:03	B-Cube
02-24	F01 SOS1718-05	0:19:20 23:04-23:23	B-Cube
02-24	F01 SOS1718-05	0:00:04 23:23-23:23	B-Cube
02-24	F01 SOS1718-05	1:04:21 23:24-00:28	B-Cube
02-25	F01 SOS1718-05	0:02:25 00:28-00:30	B-Cube
02-25	F01 SOS1718-05	0:00:12 00:30-00:31	B-Cube
02-25	F01 SOS1718-05	0:06:51 00:31-00:38	B-Cube
02-25	F01 SOS1718-05	0:00:15 00:38-00:38	B-Cube
02-25	Configuracion github SOS1718-05	0:00:21 22:56-22:57	Manubare
02-25	Configuracion github SOS1718-05	0:00:06 22:57-22:57	Manubare
02-25	Configuracion github SOS1718-05	0:00:02 22:57-22:57	Manubare
02-25	Configuracion github SOS1718-05	0:05:38 22:57-23:03	Manubare
02-25	Configuracion github SOS1718-05	2:00:45 23:04-01:04	Manubare
02-26	F01 SOS1718-05	0:00:34 00:40-00:40	B-Cube
02-26	F01 SOS1718-05	0:00:00 00:41-00:41	B-Cube
02-26	F01 SOS1718-05	0:00:00 00:41-00:41	B-Cube
02-26	F01 SOS1718-05	0:27:40 00:42-01:09	B-Cube
02-26	configuracion P1 SOS1718-05	2:01:46 01:03-03:05	Vicengmestre
02-26	F01 SOS1718-05	0:02:39 01:10-01:12	B-Cube

03-04	#5 Archivo Readme.md	0:18:54	B-Cube
	SOS1718-05	11:58-12:17	
03-04	#6 Modificación y actualización OPERA	0:17:35	Vicengmestre
	SOS1718-05	12:00-12:17	
03-04	#7 Crear etiquetas	0:02:16	Manubare
	SOS1718-05	12:03-12:05	
03-11	#11 Instalar Postman	6:29:00	Manubare
	SOS1718-05	14:42-21:11	
03-11	#10 Documento Google Docs	3:33:44	B-Cube
	SOS1718-05	18:46-22:20	
03-11	#12 Actualizar drive	3:10:00	Vicengmestre
	SOS1718-05	20:36-23:46	
03-16	#13 API REST	3:35:58	B-Cube
	SOS1718-05	11:58-15:34	
03-17	#14 Pruebas en Postman	6:21:51	Manubare
	SOS1718-05	13:49-20:11	
03-18	#15 CRUD-Completar directivas http	12:29:50	Vicengmestre
	SOS1718-05	10:45-23:14	
03-19	#13 API REST	0:00:04	B-Cube
	SOS1718-05		
03-19	#13 API REST	0:00:02	B-Cube
	SOS1718-05		
03-19	#13 API REST	0:00:00	B-Cube
	SOS1718-05		
03-19	#13 API REST	0:00:07	B-Cube
	SOS1718-05	10:50-10:50	